


Согласовано
Глава Табунского района
 П.В. Литке
«4» 09 2025 г.

ПЛАН

Подготовки МУП «Тепловодснаб» к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1 Обследование объектов потребителей поставщиками энергоресурсов и выписка предписаний по подготовке объектов к отопительному сезону	До 15.06.2025г	Ресурсо - и энергоснабжающие организации (Цих О.В.,), Федосов П.П., Глинков Н.Н., главы сельсоветов
2 Проведение собраний с собственниками помещений в многоквартирных жилых домах по обсуждению вопросов содержания жилых домов и подготовки их к отопительному сезону	До 15.06. 2025г	Главы Алтайского, Большеромановского, Серебропольского и Табунского сельсоветов
3 Проведение опрессовок теплотрасс на предмет выявления возможных разгерметизаций тепловых сетей.	До 15.06.2025	МУП «Тепловодснаб»,
4 Проведение ремонтных работ на аварийных участках тепловых сетей.	До 01.08.2025	МУП «Тепловодснаб»,
5 Проведение работ, по выполнению предписаний ресурсоснабжающих предприятий на МКД	До 01.09. 2025г	Главы сельсоветов, председатели ТСЖ, старшие уполномоченные собственников жилья в МКД
6 Проведение пробных топок на объектах теплоснабжения	До 20.09. 2025г	Комиссия по подготовке объектов ЖКХ к зимнему отопительному сезону;
7 Приемка готовности к отопительному сезону объектов жилого фонда	До 15.09. 2025г	МУП «Тепловодснаб», руководители ресурсоснабжающих организаций, Швыдский В..В., Алубин И.В.
8 Проверка выполнения предписаний Ростехнадзора по подготовке к отопительному сезону	До 1.10.2025 г.	Председатель комиссии по подготовке объектов ЖКХ к зимнему отопительному сезону Семенова С.А.

Мастер – теплотехник



А.А. Рулев